



# DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE ABREULÂNDIA • ESTADO DO TOCANTINS

Edição nº. 245

Ano II • Lei Nº 218/2021 de 24 de junho de 2021 Abreulândia - TO, sexta-feira, 23 de setembro de 2022.

## SUMÁRIO

### LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS .....1

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 054/2022.....1

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 054/2022.....1

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 300/2021.....1

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 300/2021.....2

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 300/2021.....2

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 112/2022.....2

## LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 054/2022

Extrato do primeiro termo aditivo de prazo do contrato 054/2022

Processo nº 010/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, pessoa jurídica Contratada: TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.023.350/0001-83, estabelecida Q QNA 53, SALA 102, CEP 72.110-530, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA). Brasília-DF Objeto do Contrato: serviço de execução de obra construção civil, para a **construção do parque de exposição agropecuária da edificação do tipo tatersal**. Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três) meses, contados a partir de 22 de Junho de 2022 até 22 de Setembro de 2022. Fundamento: o presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 57 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Da ratificação: as demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente termo aditivo, ratificadas.

Manoel Francisco de Moura  
Prefeito Municipal

### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 054/2022

Extrato do segundo termo aditivo de prazo do contrato 054/2022

Processo nº 010/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Araguacema-TO, pessoa jurídica Contratada: TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.023.350/0001-83, estabelecida Q QNA 53, SALA 102, CEP 72.110-530, TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA). Brasília-DF Objeto do Contrato: serviço de execução de obra construção civil, para a **construção do parque de exposição agropecuária da edificação do tipo tatersal**. Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três) meses, contados a partir de 21 de Setembro de 2022 até 22 de Dezembro de 2022. Fundamento: o presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 57 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Da ratificação: as demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente termo aditivo, ratificadas.

Manoel Francisco de Moura  
Prefeito Municipal

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 300/2021

Extrato do primeiro termo aditivo de prazo do contrato 300/2021

Processo nº 1341/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Abreulândia-TO, pessoa jurídica Contratada: JESUS CARDOSO DE SA EIRELI pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.342.525/0001-70, estabelecida Rua Luiz Pereira Barros, nº 835, centro, Divinópolis do Tocantins, o objeto do contrato: contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para execução de obras da revitalização da praça Aurélio Gomes na cidade de Abreulândia-TO Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três) meses, contados a partir de 01 de Abril de 2022 até 30 de Junho de 2022. Fundamento: o presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 57 da lei n.º 8.666/93 e

MANOEL FRANCISCO DE MOURA  
Prefeito Municipal



THIAGO RIBEIRO DE SOUSA  
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

suas alterações. Da ratificação: as demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente termo aditivo, ratificadas.

MANOEL FRANCISCO DE MOURA  
Prefeito Municipal

#### **EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 300/2021**

Extrato do segundo termo aditivo de prazo do contrato 300/2021

Processo nº 1341/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Abreulândia-TO, pessoa jurídica Contratada: JESUS CARDOSO DE SA EIRELI pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.342.525/0001-70, estabelecida Rua Luiz pereira barros, nº 835, centro, Divinópolis do Tocantins, to objeto do contrato: contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para execução de obras da revitalização da praça aurélio gomes na cidade de Abreulândia-TO Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três) meses, contados a partir de 01 de Julho de 2022 até 30 de Setembro de 2022. Fundamento: o presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 57 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Da ratificação: as demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente termo aditivo, ratificadas.

MANOEL FRANCISCO DE MOURA  
Prefeito Municipal

#### **EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 300/2021**

Extrato do terceiro termo aditivo de prazo do contrato 300/2021

Processo nº 1341/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Abreulândia-TO, pessoa jurídica Contratada: JESUS CARDOSO DE SA EIRELI pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.342.525/0001-70, estabelecida Rua Luiz pereira barros, nº 835, centro, Divinópolis do Tocantins, objeto do contrato: contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para execução de obras da revitalização da praça aurélio gomes na cidade de Abreulândia-TO Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três) meses, contados a partir de 03 de Outubro de 2022 até 30 de Dezembro de 2022. Fundamento: o presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 57 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Da ratificação: as demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente termo aditivo, ratificadas.

MANOEL FRANCISCO DE MOURA  
Prefeito Municipal

#### **EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 112/2022**

Extrato do primeiro termo aditivo de prazo do contrato 081/2022

Processo nº 553/2022. Contratante: Fundo Municipal de Educação, pessoa jurídica Contratada: JW ENGENHARIA LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.793.339/0001-77, estabelecida na Quadra, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para execução de obras na reforma e ampliação do estádio Mariano Pereira Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três) meses, contados a partir de 23 de setembro de 2022 até 23 de Dezembro de 2022. Fundamento: o presente aditivo encontra embasamento legal no artigo 57 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Da ratificação: as demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente termo aditivo, ratificadas.

MARIA ELENITA MOURA  
Gestora do Fundo Municipal de Educação